

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в МБОУ «Орлеанская ООШ»

№ п/п	Формы деятельности	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение школьного координатора по введению ФООП, его функций	март 2023	Директор школы	Обеспечено взаимодействие с Управлением образования
2	Проведение рабочих совещаний по вопросам введения ФООП	март – май 2023	Директор школы, заместитель директора по УР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
3	Организация участия представителей педагогического сообщества в муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	весь период	Директор школы, заместитель директора по УР	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
4	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО и ООП в соответствии с ФООП на сайте ОО	до 15 июня 2023	Заместитель директора по УР, технический специалист	Основные образовательные программы размещены на сайте образовательной организации. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО и ООП при зачислении ребенка на обучение
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
5	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март – май 2023	Директор школы, заместитель директора по УР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

6	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	февраль-март 2023	Заместитель директора по УР, руководители ШМО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
7	Внесение изменения в локальные акты ОУ	до 1 июля 2023	Директор школы, заместитель директора по УР	Внесение изменений в локальные акты ОО в соответствии с ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
8	Организация деятельности ШМО педагогов по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	апрель – декабрь 2023	Директор школы, заместитель директора по УР, руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию ФООП; -организовано участие руководителей методических объединений в мониторинге готовности ОО и учителей к работе по ФООП
9	Организация и проведение семинаров-совещаний для заместителей директора ОО по вопросам реализации ФООП	март-июнь 2023	Директор школы, заместитель директора по УР, руководители ШМО	Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП
10	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с учетом введения ФООП	апрель 2023	Библиотека, руководители ШМО	Снижение рисков при реализации рабочих программ в соответствии с ФООП
11	Организация использования учителями предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности на сайте РЭШ	весь период	Заместитель директора по УР	Обучающиеся ОУ умеют решать задачи с различными повышена информационная компетентность

				педагогических работников
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
12	Организация повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	март – август 2023	Заместитель директора по УР	Прохождение повышения квалификации педагогических работников, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП
13	Организация участия в семинарах (вебинарах) по введению федеральных основных общеобразовательных программ	в течение 2023	Руководители ШМО	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФООП НОО и ФООП ОО
V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП				
14	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	апрель 2023	Директор школы, заместитель директора по УР	Определен уровень готовности к введению ФООП
15	Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ	сентябрь 2023	Заместитель директора по УР	Обеспечено единство образовательного пространства
16	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru/constructor/	август – сентябрь 2023	Заместитель директора по УР	Обеспечено единство образовательного пространства
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
17	Информирование общественности через сайт школы о подготовке и успешных практиках реализации	весь период	Технический специалист	Организация размещения актуальной информации для родителей, педагогических работников.
18	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайта ОО	весь период	Технический специалист	Организация размещения на сайте ОО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП